CLEEBRONN  Gemeinde Cleebronn

Weinort am Michaelsberg

offentlich
Sachbearbeiter: Eugen Raile Datum: 18.03.2026
Aktenzeichen: 702.12 TOP: 141

Beschlussvorlage Nr. 12/2026

Betreff: Neubau Druckleitung Pumpwerk Treffentrill — Vergabe der Arbeiten

Produkt: Haushaltsjahr: Mittel vorhanden?
2026 X ja
Betrag: |:| nein
Deckungsvorschlag: Fachbereich: bisher behandelt:
|:| UberplanmaRig |:| Blirgermeister GR 0 12.12.2025
[] auRerplanmaRig X] Hauptamt
|:| Kammerei

Sachverhalt:

Durch die Erweiterungen des Wildparadieses Tripsdrill um eine Erlebnisgastronomie mit Ta-
gungsraumlichkeiten sowie eines Wellnessbereiches mit Schwimmbad ist kiinftig mit grofSe-
ren Abwassermengen zu rechnen, die das bestehende Pumpwerk Treffentrill deutlich tber-
lasten werden. Bereits schon heute Ubersteigen die anfallenden Wassermengen die Kapazi-
taten der Vakuum-Pumpstation und der Druckleitung.

Dies fiihrt zu einer Dauerbelastung der fir Intervallbetrieb ausgelegte Vakuum-Druckanlage
sowie zu hydraulischen Engpéassen in der Druckleitung. Daraus resultieren erhebliche Ener-
gieaufwande fir die Forderung des Abwassers und ein erhohtes, stetig steigendes Ausfallri-
siko.

Die Verwaltung wurde somit in der Sitzung vom 12.12.2025 damit beauftragt, die Arbeiten
auszuschreiben. Die Submission fir den Neubau der Druckleitung fand am 17.03.2026 statt.
Es sind insgesamt vier Angebot eingegangen. Das giinstigste Angebot hat die Firma Rolf
Scheuermann Bauunternehmen GmbH aus Heilbronn in Hohe von 528.296,03 € (brutto) ab-
gegeben.

Der Kostenberechnung liegt im Vergleich zum giinstigsten Angebot bei 571.360,65 Euro.
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Die gegeniiber der urspriinglichen Annahme fiir das Honorarangebot festgestellte Kosten-
entwicklung ist im Wesentlichen auf folgende, erst im Zuge der Planung konkretisierte
Randbedingungen zurlickzufiihren:

Erschwerte Bauausfiihrung und teilweise sehr enge Trassenfiihrung infolge zahlrei-
cher querender und parallel verlaufender Bestandsleitungen, die einen erhéhten
Aufwand im Tiefbau bedingen,

Vorgabe des Pumpenherstellers der bei DN150 von einer Druckrohrleitung DA 200
ausgeht anstelle der urspriinglich vorgesehenen DA180

daraus resultierend Wegfall der Verlegemoglichkeit von Rollenware, wodurch ein er-
hohter Verlegeaufwand entsteht,

Erganzende Planung eines Entspannungsschachtes, da im Bestand ein solcher nicht
vorhanden ist, jedoch fiir einen regelkonformen und betriebssicheren Anlagenbetrieb
erforderlich ist,

Beriicksichtigung der anschlieBenden Freispiegelleitung im Leistungsverzeichnis.
Einpreisung erhohter Energiekosten

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird damit beauftragt, das Angebot der Firma Rolf Scheuermann Bauun-
ternehmen GmbH zur Herstellung der Abwasserdruckleitung Treffentrill in Héhe von
528.296,03 € (brutto) anzunehmen.
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