

Gemeinde Cleebronn
Keltergasse 2
74389 Cleebronn

Sachbearbeiter: Andreas Schnellbach
Durchwahl : 9524-18
Email : Andreas.Schnellbach
@sib-elektrotechnik.de
Datum : 17.10.2022/As

Umbau u. Teilneubau Feuerwehrhaus Cleebronn Vergabevorschlag für das Gewerk Elektroinstallation

Sehr geehrter Frau Haug,

als Anlage erhalten Sie den Vergabevorschlag für das Gewerk Elektro.

- 1. Im Zuge eines öffentlichen Vergabeverfahrens haben 9 Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert, davon haben 2 Unternehmen ein Angebot abgegeben:**
 - Bieter 2
 - Fa. Henry Gehrman GmbH, 75045 Walzbachtal-Jö

2. Ergebnis der Submission und Angebotsprüfung:

Bieter 2:

geprüfte Angebotssumme	Netto <u>EUR</u>	<u>355.524,15</u>
	Brutto EUR	423.073,74

- Das Angebot ist vollständig ausgefüllt.
- die bei der Angebotsabgabe fehlende Urkalkulation wurde nachgereicht
- Es lagen keine Schreib- bzw. Rechenfehler vor.
- Alternativfabrikate wurden keine angeboten.
- Das Angebot ist auskömmlich.
- Es liegen von unserer Seite **keine** Ausschlussgründe vor.

Fa. Henry Gehrman GmbH, 75045 Walzbachtal-Jö

geprüfte Angebotssumme	Netto <u>EUR</u>	<u>280.780,62</u>
	Brutto <u>EUR</u>	<u>334.128,94</u>

- Das Angebot ist vollständig ausgefüllt.
- Es lagen keine Schreib- bzw. Rechenfehler vor.
- Alternativfabrikate wurden keine angeboten.
- Das Angebot ist auskömmlich.
- Es liegen von unserer Seite **keine** Ausschlussgründe vor.

3. Kostenschätzung vom 04.04.2022

	EUR	311.135,39
abzgl.		
- KGR 200, Öffentliche Erschließung	EUR	- 100.277,75
- <u>KGR 446, Blitzschutz und Erdungsanlagen</u>	<u>EUR</u>	<u>- 5.000,00</u>
KGR 440, Elektro und PV-Anlage	Brutto <u>EUR</u>	<u>205.857,64</u>

4. Kostenanschlag und Vergabeempfehlung:

Die Mehrkosten sind bedingt durch Kostensteigerungen, welche ursächlich von den zurzeit nicht zuverlässig funktionierten Lieferketten, der Rohstoffknappheit sowie geänderte Transportwege begründet. Dies führte z.T. zu beträchtlichen Preiserhöhungen innerhalb von Verteilungen, Kabel und Leitungen, Installationsgeräten, Leuchten, Datennetzen, PV-Anlagen.

Aktuell z.B. die Ankündigung eines Schaltschrankherstellers (Verteiler, Installationsmaterial) die Preise erneut zum 1.11.2022 zu erhöhen.

Wir erwarten nicht, dass sich in absehbarer Zeit die Preis- und Liefersituation entspannt. Wir empfehlen Ihnen daher, der ausführenden Firma schnellst möglich eine Bestellfreigabe für das Material zu erteilen. Es wird weiterhin auf unbestimmte Zeit Engpässen bei Rohstoffen und elektronischen Bauteile geben, sowie zu Lieferengpässen kommen.

Die Fa. Henry Gehrman ist uns aus keinerlei Projekten sowohl im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich bekannt.

Wir bitten Sie den Auftrag an den **günstigsten Bieter, die Fa. Henry Gehrman GmbH, 75045 Walzbachtal-Jö** zu vergeben.

Auftragssumme:

Netto	<u>EUR</u>	<u>280.780,62</u>
Brutto	EUR	334.128,94

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schnellbach

(Projektleiter)