

öffentlich

Sachbearbeiter: Christine Kules

Datum: 14.01.2021

Aktenzeichen: 461.01

TOP: 8

Beschlussvorlage Nr. 4/2022

Betreff: Neubau Kindertagesstätte im Botenheimer Weg - Vergabe der Leistungen aus dem Ausschreibungspaket 1 - Heizungs-, Sanitär und Elektroinstallation, Rohbau-Gerüst- und Dachabdichtungsarbeiten, Förderanlagen (Aufzug)

Produkt: 3650	Haushaltsjahr: 2022ff	Mittel vorhanden? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Betrag:		
Deckungsvorschlag: <input type="checkbox"/> überplanmäßig <input type="checkbox"/> außerplanmäßig	Fachbereich: <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input checked="" type="checkbox"/> Hauptamt <input type="checkbox"/> Kämmerei	bisher behandelt: 23.07.2021

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung vom 23.07.2021 stimmte der Gemeinderat dem Ausschreibungsbeschluss folgender Gewerke zu:

- Rohbauarbeiten
- Gerüstarbeiten
- Dachabdichtungsarbeiten
- Klempnerarbeiten
- Metallbauarbeiten
- Aufzug

Am 03.12.2021 fand die Submission statt. Die Vergabe hätte in der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2021 beschlossen werden sollen. Der Tagesordnungspunkt wurde jedoch abgesetzt und auf die Januarsitzung verschoben, da das vorläufige Ergebnis haushaltstechnisch intensiv überprüft werden musste.

Die Ergebnisse der Angebotsprüfung von den einzelnen Gewerken werden im Folgenden aufgeführt.

Architekt Langguth wird zu diesem Tagesordnungspunkt anwesend sein und Weiteres erläutern.

Heizungsinstallation

	Kosten- berechnung	Fa. Obenland	Bieter 2		
Netto		108.456,56 €	118.019,45 €		
Brutto	<u>100.057,71 €</u>	<u>129.074,02 €</u>	<u>140.443,15 €</u>		

Sanitärinstallation

	Kosten- berechnung	Fa. Böppl	Bieter 2		
Netto		129.429,94 €	129.810,56 €		
Brutto	<u>111.382,27 €</u>	<u>154.021,63 €</u>	<u>154.474,57 €</u>		

Elektroinstallation

	Kosten- berechnung	Weber GmbH	Bieter 2	Bieter 3	Bieter 4	Bieter 5
Netto						
Brutto	<u>202.267,44€</u>	<u>189.144,89€</u>	<u>203.716,48€</u>	<u>210.754,55€</u>	<u>211.571,21€</u>	<u>216.162,29€</u>

Rohbauarbeiten

	Kosten- berechnung	Thiele	Bieter 2	Bieter 3	
Netto		822.983,00 €	842.555,44 €	907.376,25 €	
Brutto	<u>605.983,44 €</u>	<u>979.349,77 €</u>	<u>1.002.640,97 €</u>	<u>1079.777,74 €</u>	

Gerüstarbeiten

	Kosten- berechnung	Diehlmann	Bieter 2	Bieter 3	Bieter 4	Bieter 5
Netto		25.026,65 €	27.171,00 €	29.904,55 €	35.548,20 €	41.789,70 €
Brutto	<u>44.609,41 €</u>	<u>29.781,71 €</u>	<u>32.333,49 €</u>	<u>35.586,41 €</u>	<u>41.112,36 €</u>	<u>49.729,74 €</u>

Dachabdichtungsarbeiten

	Kosten- berechnung	Fritz	Bieter 2		
Netto		144.011,85	153.507,79		
Brutto	<u>112.130,24 €</u>	<u>171.374,10</u>	<u>182.674,27</u>		

Förderanlagen (Aufzug)

Für dieses Gewerk sind keine Angebote eingegangen.

Übersicht Ausschreibungspaket 1

Gewerke	Kostenberechnung	Vergabe	Differenz
Heizungsinstallation	100.057,71 €	129.074,02 €	+ 29.016,31 €
Sanitärinstallation	111.382,27 €	154.021,63 €	+ 42.639,36 €
Elektroinstallation	202.267,44€	189.144,89 €	- 13.122,55€ €
Rohbauarbeiten	605.983,44 €	979.349,77 €	+ 373.366,33 €
Gerüstarbeiten	44.609,41 €	29.781,71 €	- 14.827,70 €
Dachabdichtungs- Arbeiten	112.130,24 €	171.374,10 €	+ 59.243,86 €
<u>Gesamt</u>	<u>1.194.430,51€</u>	<u>1.652.746,12€</u>	<u>- 458.315,61 €</u>

Christine Kules