

**öffentlich**

Sachbearbeiter: Mario Fadda

Datum: 21.04.2023

Aktenzeichen: 461.01

TOP: 39

## Beschlussvorlage Nr. 22/2023

**Betreff:** Neubau Kindertagesstätte – Botenheimer Weg – Vergabe der Metallbauarbeiten, Putz- und Stuckarbeiten, Fliesen – und Natursteinarbeiten, Estricharbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Trockenbauarbeiten, Innentüren und Tore, Hinterlüftete Fassade und Baureinigungsarbeiten

<b>Produkt:</b>  <b>Betrag:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>  2023	<b>Mittel vorhanden?</b>  <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Deckungsvorschlag:</b>  <input type="checkbox"/> überplanmäßig <input type="checkbox"/> außerplanmäßig	<b>Fachbereich:</b>  <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input checked="" type="checkbox"/> Hauptamt <input type="checkbox"/> Kämmerei	<b>bisher behandelt:</b>  23.07.2021 21.09.2021

**Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2022 stimmte der Gemeinderat dem Ausschreibungsbeschluss folgender Gewerke zu:

- Metallbauarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten
- Fliesen- und Naturarbeiten
- Estricharbeiten
- Malerarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Innentüren und Tore
- Hinterlüftete Fassade
- Baureinigungsarbeiten

Am 31.03.2023 fand die Submission statt. Die Ergebnisse der Angebotsprüfung von den einzelnen Gewerken werden im Folgenden aufgeführt.

**Metallbauarbeiten**

	Kosten- Berechnung	Götz Reutlingen	B2	B3	B4	B5	B6
<b>Netto</b>		95.700,22€					
<b>Brutto</b>	<u>62.874,13€</u>	<u>113.883,26 €</u>	<u>154.745,92 €</u>	<u>212.373,11€</u>	<u>159.410,02€</u>	<u>169.246,24€</u>	<u>121.999,28€</u>

Putz- und Stuckarbeiten

	Kosten- Berechnung	Schmitt Möckmühl	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
Netto		123.513,68€									
Brutto	<u>171.414,19€</u>	<u>146.981,28€</u>	<u>202.162,03€</u>	<u>225.153,65€</u>	<u>149.325,67€</u>	<u>264.568,12€</u>	<u>214.129,67€</u>	<u>204.641,57€</u>	<u>251.555,94€</u>	<u>251.330,26€</u>	<u>251.702,79€</u>

Fliesen- und Natursteinarbeiten

	Kosten- Berechnung	Fliesen Fachmarkt Lauffen am Neckar	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Netto		63.905,30€								
Brutto	<u>89.432,02€</u>	<u>76.047,31€</u>	<u>96.367,09€</u>	<u>99.829,16€</u>	<u>103.827,26€</u>	<u>Ausschluss Änderung LV</u>	<u>121.215,07€</u>	<u>96.564,78€</u>	<u>95.551,87€</u>	<u>107.068,25€</u>

**Estricharbeiten**

	Kosten- Berechnung	Aytek Griesheim	B2	B3	B4	B5
Netto		37.740,65€				
Brutto	54.596,69€	45.365,03€	58.275,55€	53.183,36€	46.558,69€	Ausschluss Änderung im Anschreiben

**Malerarbeiten**

	Kosten- Berechnung	Schmitt Möckmühl	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Netto		14.739,00€											
Brutto	32.989,95€	17.539,41€	35.852,32€	26.125,26€	32.622,70€	29.992,47€	23.431,10€	20.962,62€	38.541,71€	20.105,05€	21.277,32€	33.211,71€	20.443,01€

**Bodenbelagsarbeiten**

	Kosten- Berechnung	Lang Schwäbisch Hall	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Netto		31.154,60€							
Brutto	54.079,34€	37.073,97€	44.734,18€	43.762,33€	47.713,82€	42.363,76€	139.860,58€	71.121,24€	49.211,71

**Trockenbauarbeiten**

	Kosten- Berechnung	Schmitt Möckmühl	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
Netto		51.258,86€										
Brutto	97.088,07€	60.998,04€	109.100,76€	112.683,41€	101.581,53€	108.479,23€	134.884,00€	101.258,11€	130.127,69€	105.167,44€	101.013,91€	146.779,41€

**Innentüren und Tore**

	Kosten- Berechnung	Binsch Ostfildern	B2	B3	B4	B5	B6
Netto		185.082,53€					
Brutto	59.323,26€	220.248,21€	Ungültig	221.464,95€	227.746,96€	291.669,00€	240.140,81€

**Hinterlüftete Fassade**

	Kosten- Berechnung	Grabert Öhringen	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Netto		118.741,55€								
Brutto	<u>145.273,84€</u>	<u>141.302,44€</u>	<u>153.259,35€</u>	<u>185.515,35€</u>	<u>188.972,36€</u>	<u>281.843,77€</u>	<u>149.926,23€</u>	<u>196.582,13€</u>	<u>177.091,18€</u>	<u>169.777,19€</u>

**Baureinigungsarbeiten**

	Kosten- Berechnung	Raptis Stuttgart	B2	B3
Netto		7.421,50€		
Brutto	<u>8.626,07€</u>	<u>8.831,59€</u>	<u>Ausschluss keine Unterschrift</u>	<u>9.778,11€</u>

**Kostenberechnung**

<b>Gewerke</b>	<b>Kostenberechnung</b>	<b>Vergabe</b>	<b>Differenz</b>
Metallbauarbeiten	62.874,13€	113.883,26€	+ 51.009,13€
Putz- und Stuckarbeiten	171.414,19€	146.981,28€	- 24.432,91€
Fliesen- und Natursteinarbeiten	89.432,02€	76.047,31€	- 13.384,71€
Estricharbeiten	54.596,69€	45.365,02€	- 9.231,76€
Malerarbeiten	82.989,95€	17.539,41€	- 65.450,54€
Bodenbelagsarbeiten	54.079,34€	37.073,97€	- 17.005,37€
Trockenbauarbeiten	97.088,07€	60.998,04€	- 36.090,03€
Innentüren und Tore	59.323,26€	220.248,21€	+ 160.924,25€
Hinterlüftete Fassade	154.273,84€	141.302,44€	- 12.971,40€
Baureinigungsarbeiten	8.626,07€	8.831,59€	+ 205,52€
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>834.697,56€</u></b>	<b><u>868.270,54€</u></b>	<b><u>+ 33.572,98€</u></b>

**Beschluss:**

Die Vergabe der einzelnen Gewerke an den jeweils wirtschaftlichsten Anbieter werden wie folgt beschlossen:

- **Metallbauarbeiten: Firma Götz aus Reutlingen zum Preis von 113.883,26 €**
- **Putz- und Stuckarbeiten: Firma Schmitt aus Möckmühl zum Preis von 146.981,28 €**
- **Fliesen- und Natursteinarbeiten: Firma Fliesenfachmarkt aus Lauffen am Neckar zum Preis von 76.047,31 €**
- **Estricharbeiten: Firma Aytekin aus Griesheim zum Preis von 45.365,03 €**
- **Malerarbeiten: Firma Schmitt aus Möckmühl zum Preis von 17.539,41€**
- **Bodenbelagsarbeiten: Firma Lang aus Schwäbisch Hall zum Preis von 37.073,97 €**
- **Trockenbauarbeiten: Firma Schmitt aus Möckmühl zum Preis von 60.998,04 €**
- **Innentüre und Tore: Firma Binsch aus Ostfildern zum Preis von 220.248,21€**
- **Hinterlüftete Fassade: Firma Grabert aus Öhringen zum Preis von 141.302,44 €**
- **Baureinigungsarbeiten: Firma Raptis aus Stuttgart zum Preis von 8.831,59 €**