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Bauvorhaben:

Anbau einer Fluchttreppe
an bestehendem Kindergarten
ZeppelinstralRe 9, 74389 Cleebronn

Bauherr: Gemeinde Cleebronn, Keltergasse 2, 74389 Cleebronn
Architekt: kuon + reinhardt GmbH, freie Architekten, nordheim
Kostengruppen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen Kostenanschlag Auftragssumme Abrechnungs-
brutto € brutto € summe brutto €
Rohbau 7.500,00
- Roden
- Anpassen Pflaster
- 2 Fundamente, ev. Steinquader vers.
Dachdichtungsarbeiten 1.000,00
- Eindichten der Pfosten
Sonnenschutz 600,00
- Demontage Sonnenschutz
- neues Innenrollo hier
Klempnerarbeiten 600,00
- Anpassarbeiten
Schlosser 30.000,00
- neue Treppe/Tir/Anderung am Balkon
Sonstiges 2.000,00
Summe brutto KG 300 41.700,00
400 Bauwerk - technische Anlagen Kostenanschlag Auftragssumme Abrechnungs-
brutto € brutto € summe brutto €
Elektro 2.000,00
- Fluchtwegbeleuchtung
Blitzschutz 500,00
- Anpassarbeiten
Summe brutto KG 400 2.500,00
500 Aussenanlagen Kostenanschlag Auftragssumme Abrechnungs-
brutto € brutto € summe brutto €
Neuanpflanzung bauseits
Summe brutto KG 500
700 Baunebenkosten Kostenanschlag Auftragssumme Abrechnungs-
brutto € brutto € summe brutto €
Architekt (Il Von 25% Ubz.) 10.000,00
Vermessung Kat.-Auszug 100,00
Statiker 5.500,00
Baugenehmigung bauseits
Summe brutto KG 700 15.600,00

300 Bauwerk Baukonstruktionen
400 Bauwerk Technische Anlagen
700 Baunebenkosten

Summe inkl. 19% MwSt.

Zusatzliche Leistungen

Summe inkl. 19% MwSt.

300 Bauwerk Baukonstruktionen
400 Bauwerk Technische Anlagen
700 Baunebenkosten

Summe inkl. 19% Mw St.

Aufgestellt:
Nordheim, 10.12.2018

Kostenanschlag vom 10.12.2018

41.700,00

2.500,00
15.600,00
59.800,00

59.800,00

Kostenstand
41.700,00
2.500,00
15.600,00
59.800,00

kuon + reinhardt
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